

NAYISSORIA ADVISORY · MÉDINE · DOSSIER DE FAISABILITÉ

Un coffee shop de boulangerie-pâtisserie de 150 m²

Café de qualité, viennoiserie, pâtisserie et cakes de voyage, avec un vrai laboratoire de 63 m², une salle de 55 m² et, à terme, une terrasse de 30 m². Budget de démarrage : 1 200 000 SAR.

SYNTHÈSE

Ce que le projet demande et ce qu'il peut rapporter

Un café de quartier soigné, adossé à un laboratoire équipé de vraies machines de boulangerie-pâtisserie. Il vend au comptoir et fournit en plus quelques clients professionnels. Le projet se fait en deux temps : une version de démarrage qui tient dans 1,2 million de SAR, puis une version complète avec terrasse et matériel supplémentaire, financée par les premiers résultats.

1 108 186

SAR d'investissement à l'ouverture (phase 1)

91 814

SAR de fonds de roulement restant sur 1 200 000

147

tickets par jour pour couvrir les charges

50 174

SAR d'EBITDA par mois à 220 tickets par jour

Lecture honnête. L'investissement complet (laboratoire à deux fours, cellule de refroidissement, terrasse) coûte 1 394 863 SAR, soit 194 863 SAR de plus que l'enveloppe. D'où le démarrage en deux temps. Au seuil de 147 tickets par jour, le projet ne gagne rien ; à 220 tickets par jour, l'EBITDA atteint 20 % du chiffre d'affaires, avant amortissement, impôts et zakat. Les 220 tickets restent une hypothèse à valider sur l'emplacement.

LE CONCEPT

Un café de qualité, une offre courte et maîtrisée


La carte reste simple : café de spécialité, viennoiserie pur beurre, quelques pâtisseries individuelles et des cakes de voyage emballés pour offrir ou emporter. Le laboratoire produit chaque matin pour la boutique, puis livre quelques hôtels et cafés voisins.





LES 150 M²

Laboratoire à gauche, comptoir et salle à droite, terrasse devant



1 Rayonnages du stock
2 Casiers du vestiaire
3 Lave-mains
4 Pétrin spirale 80 L
5 Batteur planétaire 20 L
6 Batteur planétaire 60 L (phase 2)
7 Armoires négatives (2)
8 Armoires réfrigérées (3)
9 Plonge et laverie
10 Tables inox 180×70 (5)
11 Laminoir manuel
12 Table marbre de laminage
13 Four à convection KRYSTAL avec hotte
14 Second four KRYSTAL (phase 2)
15 Chambre de pousse HERA-C
16 Cellule de refroidissement KRONOS-P (phase 2)

17 Chariots (10)
18 Rayonnages de laboratoire (6)
19 Machine espresso 2 groupes et moulins
20 Café filtre
21 Réfrigérateur bar froid
22 Vitrine réfrigérée pâtisserie
23 Caisse
24 Bar latéral avec tabourets
25 Tables de salle (8 × 4 places)

Le bloc de gauche fait 75 m² : le laboratoire de 63 m² et, en bande au-dessus, le stock et le vestiaire de 12 m². On y entre par deux portes : l'entrée du personnel donne dans le vestiaire (4 m², casiers), puis dans le laboratoire par un lave-mains ; la porte des livraisons donne dans le stock (8 m²), qui s'ouvre aussi sur le laboratoire. À droite, le comptoir et le bar (20 m²) sont au fond et communiquent avec le laboratoire par un passage de 1,1 m pour sortir les produits. La salle (55 m²) est devant ; la vitrine la sépare du laboratoire, donc les clients voient le travail et les boulangers voient la salle. Les clients entrent par la terrasse de 30 m², qui s'ajoute à l'extérieur et se compte au loyer à demi-tarif (750 SAR/m²). Les éléments grisés en tirets (numéros 6, 14 et 16) sont ceux de la phase 2.

Les places assises : une salle de café compte 1,5 à 2 m² par place, circulations comprises. À 55 m², cela donne 27 places en confort, 32 en configuration soignée (retenue, 8 tables de 4) et 37 au maximum avec banquettes serrées. La terrasse offre 20 places (5 tables de 4), soit 52 places en phase 2. Les dimensions sont indicatives : elles dépendent du local trouvé.







VUE EN 3D

Le même plan, en volume



Rendu d'ambiance construit sur le plan ci-dessus, avec tables dressées, verdure, équipe et clients : le laboratoire à gauche, vitré sur la salle, le comptoir et la vitrine en haut à droite, huit tables en salle et cinq en terrasse. Les équipements sont représentés à titre indicatif ; les encombrements réels seront confirmés sur les fiches techniques des fournisseurs.





LE LABORATOIRE

Des machines de la bibliothèque de coûts, pas des forfaits

Le laboratoire de 63 m² reprend les références de la bibliothèque Bongard/BME. À l'ouverture : un four à convection KRYSTAL 46.9V avec sa hotte et son stand, un pétrin spirale 80 L, un laminoir manuel, une chambre de pousse HERA-C, un batteur planétaire de 20 L, cinq tables inox, trois armoires réfrigérées, deux armoires négatives et dix chariots. En phase 2 s'ajoutent un second four KRYSTAL, un batteur de 60 L et une cellule de refroidissement rapide KRONOS-P, qui ouvre la voie aux produits semi-finis et aux bases en B2B.

L'INVESTISSEMENT

Ligne à ligne : 1 108 186 SAR à l'ouverture, 286 677 SAR ensuite

Poste	Ouverture (SAR)	Phase 2 (SAR)
Four convection KRYSTAL 46.9V	42 900	42 900
Hotte KRYSTAL	8 280	8 280
Stand KRYSTAL H850	4 120	4 120
Pétrin spirale SPIRAL EVO 80 L	58 340	–
Laminoir manuel RHEA MANU-T 500	26 420	–
Chambre de pousse HERA-C 1 cellule	41 200	–
Batteur planétaire 20 L Mac Pan	16 979	–
Batteur planétaire 60 L Starmix	–	36 800
Cellule de refroidissement KRONOS-P 46.15	–	51 640
Tables inox 180×70 (5 × 4 410)	22 050	–
Table marbre 180×70 (laminage)	5 410	–
Armoires réfrigérées 2 portes (3 × 6 900)	20 700	–
Armoires négatives (2 × 7 250)	14 500	–
Rayonnages inox (6 × 1 324)	7 944	–
Chariots doubles 18N 600×800 (10 × 2 140)	21 400	–
Plaques alu 400×600 (100 × 78)	7 800	–
Bacs, GN, HACCP, isothermes	6 000	–
Petit matériel de laboratoire	12 000	–
Lave-mains, éviers, laverie	15 000	–
Balance, thermo-scelleuse, étiquetage	10 000	–
Chariots isothermes de livraison (2 × 2 500)	5 000	–
Travaux du laboratoire, 63 m² × 2 001 SAR/m²	126 063	–
Travaux salle, comptoir, stock et vestiaire, 87 m² × 2 500 SAR/m²	217 500	–

Raccordements machines, sas d'hygiène	33 000	–
Terrasse 30 m² : aménagement	–	45 000
Comptoir et vitrines réfrigérées (estimation)	55 000	–
Machine espresso 2 groupes et 2 moulins (estimation)	45 000	–
Café filtre, bar froid, petit équipement (estimation)	12 000	–
Caisse et écrans (estimation)	5 000	–
Enseigne et façade (estimation)	15 000	–
Mobilier de salle (32 places) (estimation)	40 000	–
Mobilier de terrasse (20 places) (estimation)	–	20 000
Vaisselle, verrerie, emballages de départ (estimation)	12 000	–
Imprévus (5 % des travaux et équipements)	45 330	10 437
Création de la société, licences et autorisations (montant retenu)	100 000	–
Loyer d'avance (3 mois à l'ouverture ; 6 mois en version complète)	56 250	67 500
Total	**1 108 186**	**286 677**
Fonds de roulement restant sur 1 200 000 SAR après l'ouverture	91 814	–

> Le matériel de laboratoire vient des prix de la bibliothèque et les travaux du ratio de l'entreprise de travaux. Le comptoir, la machine espresso, la caisse, l'enseigne, le mobilier et la vaisselle sont des **estimations à remplacer par des devis**. Pour couvrir 4 mois de charges fixes de 120 103 SAR par mois, il faudrait environ 480 413 SAR de fonds de roulement, soit une enveloppe d'environ 1 588 599 SAR pour la phase 1.

L'EXPLOITATION

Le compte mensuel au cas de référence (phase 1)

Poste	SAR par mois
Chiffre d'affaires	**251 480**
Matières premières (20 % comptoir, 30 % B2B) et emballages	−60 670
Frais variables : cartes, consommables, livraison, entretien	−20 533
Personnel (11 personnes, logement et charges inclus)	−65 853
Loyer (150 m² à 1 500 SAR/m²/an) et charges de l'immeuble	−26 250
Énergie	−9 000
Camionnette B2B, assurances, comptabilité, marketing, administration	−19 000
EBITDA mensuel	**50 174**


Hypothèses : 350 jours d'ouverture, 220 tickets par jour à 40 SAR TTC (TVA de 15 % retirée), matière de 20 % au comptoir et de 30 % en B2B, B2B de 200 pièces par jour à 4,85 SAR, loyer de 1 500 SAR/m² par an.



Le B2B pèse peu au départ, mais il fait tourner le laboratoire au-delà du besoin de la boutique. À 150 tickets par jour, l'EBITDA mensuel est de 2 026 SAR avec le B2B et de −16 929 SAR sans.

LES SCÉNARIOS

Le nombre de tickets décide de tout



EBITDA mensuel, phase 1 (SAR)	150 tickets/jour	220 tickets/jour	300 tickets/jour
Cas de référence (loyer 1 500 SAR/m², ticket 40 SAR)	2 026	50 174	105 200
Loyer à 2 500 SAR/m²	−10 474	37 674	92 700
Loyer à 3 500 SAR/m² (zone très centrale)	−22 974	25 174	80 200
Ticket de 35 SAR	−10 871	31 259	79 406
Ticket de 45 SAR	14 923	69 089	130 993
Sans B2B	−16 929	31 218	86 244

À 150 tickets par jour, le projet couvre tout juste ses charges ; en zone très centrale à 3 500 SAR/m², il perd de l'argent à ce niveau. À 220 tickets et plus, il se comporte bien.

Version complète, avec terrasse (52 places)

Avec la terrasse, un second four et 12 personnes, les charges fixes montent à 128 185 SAR par mois et le seuil à 159 tickets par jour. Le cas de référence passe à 250 tickets par jour.

EBITDA mensuel, version complète (SAR)	170 tickets/jour	250 tickets/jour	330 tickets/jour
Cas de référence (loyer 1 500 SAR/m², ticket 40 SAR)	7 701	62 727	117 753
Loyer à 2 500 SAR/m²	−6 049	48 977	104 003
Loyer à 3 500 SAR/m² (zone très centrale)	−19 799	35 227	90 253
Ticket de 35 SAR	−6 915	41 232	89 380
Ticket de 45 SAR	22 317	84 222	146 126
Sans B2B	−11 255	43 772	98 798

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

Environ 2 ans au cas de référence, avant impôts

Avec 220 tickets par jour en régime établi, l'EBITDA annuel de la phase 1 est de 602 086 SAR : l'investissement de 1 108 186 SAR est couvert en 1.8 an. En comptant huit mois de montée en charge (de 45 % à 100 % du rythme), le déficit cumulé maximal est d'environ 53 763 SAR : il reste couvert par les 91 814 SAR de fonds de roulement, avec une marge d'environ 38 051 SAR seulement.

La version complète, à 250 tickets par jour, dégage 752 723 SAR par an pour 1 394 863 SAR investis, soit 1.9 an. À 150 tickets par jour, la phase 1 ne récupère pas son investissement. Ces délais sont calculés sur l'EBITDA, avant amortissement, impôts et zakat.

RISQUES

Ce qu'il faut confirmer avant de s'engager

- Le nombre de tickets : valider l'emplacement et le passage avec un comptage sur place.
- Le loyer réel d'un local de 150 m² avec terrasse à Médine, qui varie fortement selon la distance au Haram.
- Les prix du comptoir, de la machine espresso et de l'enseigne : trois devis.
- Les prix du matériel : confirmer les références et les délais de livraison avec le fournisseur.
- Le type de licence : commerce de boulangerie-pâtisserie avec vente au public.
- Le recrutement : 11 à 12 personnes, dont un responsable de laboratoire et un barista confirmé.
- Le financement : prévoir 4 mois de fonds de roulement si possible, ou un crédit-fournisseur sur le matériel.

NAYISSORIA ADVISORY · Cabinet de conseil en développement et faisabilité F&B. Dossier établi à partir d'hypothèses de marché et d'estimations de coûts ; les chiffres sont à confirmer par devis et par une visite des locaux.